






Projektphasen: Umstellung der Mitgliederverwaltung auf MitCom

Stand: 18.12.24

Pos. Aufgabenamen Status Zugewiesen Startdatum Enddatum
0. Beauftragung zur Umstellung auf MitCom
0.1 Beauftragung der Firma KDB Medienagentur Kiesewetter 12.12.2024 23.12.2024
0.2 Anträge Zugang David 21 werden nicht mehr angenommen Präsidium 01.01.2025

1. Anpassung Strukturen (Prio 1)
1.1 Anpassung Mitgliedernummer und Kreisverbände KDB Medienagentur 31.01.2025
1.2 Meldung der Delegierten in 2. Stufen KDB Medienagentur 31.01.2025
1.3 Bestätigung durch die KSV bei Ehrungen, Startrechte usw. KDB Medienagentur 31.01.2025

2. Übernahme der Daten
2.1 Übernahme der Vereine Kreuzkamp 01.02.2025 02.02.2025
2.2 Übernahme der Mitgliederdaten Kreuzkamp 01.02.2025 02.02.2025
2.3 Übernahme der Ehrungsdaten Kreuzkamp 01.02.2025 02.02.2025
2.4 Übernahme sonstige Daten Kreuzkamp 01.02.2025 02.02.2025

3. Pilotprojekt
3.1 Beginn Pilotprojekt 03.02.2025 30.04.2025
3.2 Schulung der 4 Kreisverbände 03.02.2025 21.02.2025
3.3 Schulung der augewählten Vereine 03.02.2025 28.02.2025



4. Rückmeldungen aus Pilotprojekt und Anpassung
4.1 Rückmeldung aus Pilotprojekt 01.04.2025 30.04.2025
4.2 Anpassung von MitCom KDB Medienagentur 01.05.2025 ?

5. Schulung Kreisverbände / Vereine
5.1 Schulung der Kreisverbände 01.05.2025 31.05.2025
5.2 Schulung der Vereine 01.05.2025 31.07.2025

6. Umstellung der Mitgliedersoftware
6.1 Übernahmen der Daten Kreuzkamp
6.2 Versand der Zugänge an die Kreisverbände Kreuzkamp
6.3 Versand der Zugänge an die Vereine Kreuzkamp
6.4 Umstellung der Mitgliedersoftware Kreuzkamp 01.08.2025

7. Anpassung Entgeldordnung
7.1 Anpassung des Entgeldes für die Dienstleistung Präsidium

8. Anpassung Prio 2
8.1 Mitgliedsausweise
8.2 Filterfunktion Attribute
















